® Zamawiajacy sporzadzit w dniu 11.09.2015r, protokét z postgpowania zatwierdzony przez
Wojta Gminy Osiek (zgodnie z §8, pkt 8 Regulaminu udzielania zaméwien publicznych).

e W dniu 22.09.2015r. Wéjt Gminy Osiek zawarl umowe z Zakladem Remontowo
Budowlanym, Barbara Malinowska, ul. Dolna 6, 86-150 Osie na wykonanie przedmiotu
zamowienia za ceng brutto 107.555,88 zt w terminie do 30.11.2015r.

® W dniu 12.11.2015r. wykonawca zlozyt zawiadomienie o gotowosci do odbioru koficowego.
® Protokot odbioru korficowego potwierdzajacy wykonanie zaméwienia bez usterek podpisano
w dniu 24.11.2015r.

e Platno$ci dokonano w kwocie zgodnej z zawarta umowa na podstawie faktury wystawionej
przez wykonawce w nastegpstwie podpisania protokotu odbioru.

® Przy udzieleniu zamowienia zachowano zasady okreslone w Regulaminie udzielania
zamowien publicznych w Urzedzie Gminy Osiek.

2. ..Zakup i dostawa sprzetu multimedialnego w ramach projektu pn. Gmina Osick

rozwija skrzvdla edukacji®.

Ogodlne dane dotyczace postgpowania o udzieleniec zamowienia publicznego przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Zamawiajqcy: Urzad Gminy Osiek.

Nazwa postepowania: Zakup i dostawa sprzetu multimedialnego w ramach projektu pn. Gmina
Osiek rozwija skrzydia edukacji.

Rodzaj zamowienia: dostawa.

Szacowana wartosc¢ zamowienia: 110.000,00 zt (26.347,94 euro).

® Zamoéwienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych (warto$é
zamoOwienia ponizej progu stosowania ustawy; w roku 2016 nie udzielano zamowieh
publicznych dotyczacych dziatalnosci inwestycyjnej o wartosci powyzej 30.000 euro).

e Warto$§¢ zamowienia oszacowano na kwote 110.000,00 zl netto na podstawie rozeznania
rynkowego (rozmowy telefoniczne, strony internetowe) przeprowadzonego w okresie
14.11.2016r. — 18.11.2016r. — notatka sporzadzona przez Zastgpce Woéjta Gminy Osiek
zatwierdzona przez Wojta Gminy Osiek.

® Gmina zabezpieczyta $rodki na realizacjg inwestycji w planie finansowym w rozdz. 85395,
paragrafy 4247, 4249, 6067, 6069 (plan wydatkéw na dzien zawarcia umowy, to jest
14.12.2016r, w wyzej wymienionych podziatkach klasyfikacji budzetowej wynosit tacznie
151.273,00 z1, wykonanie — 0 z).

® Zakres realizacji przedmiotu zamowienia, obejmowal dostawe: 24 komputerow

przeno$nych, 24 kompletdw oprogramowania, 24 szt. myszy komputerowych, 25 szt.
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stuchawek, przetacznika sieciowego, punktu dostgpu WiFi, routera, tablicy interaktywnej z
projektorem, urzadzenia sieciowego wielofunkcyjnego (CPV 32322000-6).

® Procedur¢ udzielania zamdwienia rozpoczeto w dniu 21.11.2016r. wnioskiem
sporzadzonym przez Zastepce Wojta Gminy Osiek (zatwierdzony przez Wéjta Gminy Osiek)
0 przeprowadzenie postepowania w trybie zapytania ofertowego.

® Zapytanie ofertowe wraz z warunkami udziatu w postepowaniu zamieszczono na stronie
internetowej zamawiajacego w dniu 01.12.2016r. oraz w Bazie Konkurencyjnoéci Fundusze
europejskie (w ramach strony internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl).

® Zgodnie z zapytaniem ofertowym kryteriami oceny ofert byly: cena — 60%, wydajno$é
procesora — 20%, gwarancja — 20%

® W wyznaczonym terminie (do 09.12.2016r. godz. 10.00) wptyneta 1 oferta ztozona przez
»Login IT” Jacek Zimny, Koteze, ul. Zigby 5, 83-200 Starogard Gdanski na realizacje
przedmiotu zaméwienia za cene brutto 116.639,49 zi (zlozong oferte wybrano, jako
najkorzystniejsza; oferta spetniata warunki okre§lone przez zmawiajacego).

e W dniu 14.12.2016r. Wojt Gminy Osiek zawart umowe nr 102/206 z firma ,,Login IT” Jacek
Zimny, na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia za cena brutto 116.639,49 zf w terminie do
23.12.2016r.

® Do dnia 23.12.2016r. wykonawca dokonal dostawy przedmiotu zaméwienia, co
potwierdzono protokotem z 23.12.2016r..

e Platnosci dokonano w kwocie zgodnej z zawartq umowa na podstawie faktury wystawionej
przez wykonawce.

® Przy udzieleniu zaméwienia nie zachowano zasady okreslonej w §8, pkt 3 Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych
rownowarto$ci 30.000 euro wprowadzonego zarzadzeniem Wéjta Gminy Osiek nr 12/2016
z 07.03.2016r. zgodnie z ktérym dla zaméwien o wartoéci od 14.000 euro do 30.000 euro
zaproszenie do skladania ofert w drodze zapytania ofertowego wysyla sie do co najmnie;
3 wykonawcow.

Wyjasnienie pisemne w powyzszej sprawie zlozyla Zastepca Wojta Gminy Osiek, Pani Joanna
Gniewkowska.

Tres¢ wyjasnienia:

. Gmina Osiek realizowata projekt ,,Gmina Osiek rozwija skrzydia edukacji” wspolfinansowany
ze srodkow Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z Umowq nr RPPM.03.02.01-22-0019/15-00

o dofinansowanie projektu, Gmina Osiek zobowiqzana byla do przygotowania i przeprowadzeni



postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w ramach projektu na warunkach okreslonych
wwytyeznych dotyczqcych udzielania zaméwien publicznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
stanowiqcych zalqeznik nr 9 do zasad wdrazania RPO WP 2014-2020 oraz z uwzglednieniem zapiséw
zawartych w umowie tj. dla zamowienia o wartosci szacunkowej powyzej 50 000 zt nalezalo stosowad
zasade konkurencyjnosci szczegétowo opisang w wytycznych. Zgodnie z zasadq konkurencyjnosci,
zapytanie ofertowe na zakup i dostawe sprzetu multimedialnego nr ZW.271.4.2016 umieszczono w lzw.
Bazie konkurencyjnosci oraz na stronie internetowej Gminy Osiek. Zgodnie z ww. umowe i Wytycznymi
procedury okreslone w Regulaminie zaméwien publicznych nalezy stosowaé dla zamdwien o wartoéci
szacunkowej ponizej 20 000 z4.”

Powyzsze wyjasnienie zawarto w aktach roboczych kontroli — pez. III/18 zalqcznika nr 2
protokolu z kontroli.

3. ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej (wraz z przylaczami)

w aglomeraciji Osiek”.

Ogolne dane dotyczace postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przedstawiono
W ponizszym zestawieniu oraz tabeli:

Zamawiajqcy: Urzad Gminy Osiek

Nazwa postepowania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej (wraz z
przylaczami) w aglomeracji Osiek™.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

Szacowana wartos¢ zamdwienia: 4.776.621,51 zt netto (1.144.128,36 euro).

Lp. Czynnosci w postepowaniu o Opis ) Data/
udzielenie zamoéwienia publicznego nie dotyczy
1. Wszezgcie postepowania (data) Ogloszenie o zamowieniu 11.04.2017r.
Ogloszenie o zamdwieniu (miejsca | Ogloszenie zostato zamieszczone w Biuletynie | 11.04.2017r.
zamieszczenia) Zamowieft Publicznych, na tablicy ogloszen
oraz stronie internetowej zamawiajacego
3. Tryb postgpowania Przetarg nieograniczony -
4. Termin skiadania ofert Art. 43 ustawy Pzp 05.05.2017r.
5. Liczba oferentéw 8 -
6. Liczba wykluczonych wykonawcow | - -
7 Liczba ofert odrzuconych - -
8. Nazwa wybranego wykonawcy konsorcjum: TELTOR-POL POLNOC” S.A. | -
ul.  Sniezna 1, 80-554 Gdansk (lider
konsorcjum) oraz ,,ENERGO-EKO” sp. z 0.0.
ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew
9, Cena wybranej oferty 3.624.000,00 zt -
10. Data zawartej umowy umowa nr GK.272.3.2017 05.06.2017r.
11. Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia | Ogloszenie zostato zamieszczone w Biuletynie | 06.06.2017r.
Zamowien Publicznych, na tablicy ogloszen
oraz stronie internetowej
12. Daty ewentualnych zmian umowy Aneksy z dnia: 30.10.2017r, -
oraz ich forma 23.05.2018r, 12.10.2018r.

o
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13. Zamoéwienia dodatkowe Umowa nr GK.272.7.2017 z 15.11.2017r.
(warto$é umowy 147.600,00 zt brutto) 15.11.2017r.

® Zamawiajacy wszczal w dniu 11.04.2017r postegpowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania, poprzez zatwierdzenie przez Wojta Gminy Osick
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zamieszczenie ogloszenia o Zamowieniu,
migdzy innymi, w Biuletynie Zaméwien Publicznych - ogloszenie nr 63175-2017 (zmiana —
ogloszenie nr 71698 z 24.04.2017r.).
e CzynnoSci zwigzane z postgpowaniem prowadzila stala komisja przetargowa powolana
zarzadzeniem Wojta Gminy Osiek nr 54/2016 z 30.09.2016r.
® Warto$¢ zamowienia oszacowano na kwotg 4.776.621,51 zl netto na podstawie kosztorysow
inwestorskich z dnia 06.03.2016r.
® Gmina zabezpieczyta $rodki na realizacje inwestycji w planie finansowym w rozdz. 01010
§ 6050, 6057, 6059 (plan wydatkéw w podanych podziatkach klasyfikacji budzetowej na dzien
wszczeceia postgpowania, to jest 11.04.2017r. wynosit 4.212.900,00 zt, wykonanie 0 zt, na dzien
zawarcia umowy, to jest 05.06.2017r, plan wydatkéw i wykonanie nie zmienily sie).
® Zakres realizacji przedmiotu zamoéwienia, obejmowat roboty budowlane polegajace na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowosci Osiek do miejscowosci
Wyeinki, budowie przytaczy sanitarnych wraz z podlaczeniem do budynkéw mieszkalnych,
budowie sieci wodociggowej na odcinku od miejscowosci Osiek do miejscowosci Wycinki,
budowie przytaczy wodociagowych wraz z podlaczeniem z wodomierzami zlokalizowanymi
w budynkach mieszkalnych oraz budowie studni wodomierzowych (kod gléwny CPV:
45.00.00.00-7, kody dodatkowe CPV: 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.21.50-8).
® Termin skiadania ofert wyznaczono na dzien 05.05.2017r. godz. 14%°. Termin zwigzania
oferta wynosit 30 dni. Kryteriami oceny ofert byly: cena — 60%, okres gwarancji — 40%.
Zamawiajacy wymagal wadium w wysokosci 80.000,00 zt (1,67% warto$ci zaméwienia).
Przewidywany termin wykonania zamowienia okreslono do 31.10.2017r.
® Zamawiajacy przewidywal zmiany istotnych warunkéw umowy i okreslit warunki zmiany
w ogloszeniu 0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (w projekcie
umowy stanowigcej zatacznik nr 3 do specyfikacji).
e W wyznaczonym terminie wplyneto 8 ofert:

— oferta nr 1 zloZzona przez zlozona przez Przedsigbiorstwo Robét Melioracyjnych

i Ochrony Srodowiska ,,EKOMEL” sp. z 0.0. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice z cena,
brutto 5.067.213,20 zI i okresem gwarancji 120 miesiecy;

o
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— oferta nr 2 zlozona przez zlozona przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowe
»MELIOREX” sp. z 0.0. Szkocja 40, 16-420 Raczki z ceng brutto 7.212.078,31 z
1 okresem gwarancji 60 miesiecy;

— oferta nr 3 zloZzona przez Zaklad Ustugowo-Produkcyjno-Handlowy , HIRSZ”,
ul. Stowackiego 9, 83-322 Stezyca z cena brutto 4.516.142,12 z1 i okresem gwarancji
120 miesigey;

— oferta nr 4 ztozona przez ,,WIMAR” sp. z 0.0., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
z ceng brutto 5.840.040,00 z1 1 okresem gwarancji 120 miesiecy;

— oferta nr 5 zlozona przez ,,WO-KOP” Wojciech Drewczynski, ul. Mickiewicza 27,
89-600 Chojnice z cena brutto 7.930.853,92 z} i okresem gwarancji 120 miesigcy;

— oferta nr 6 zlozona przez konsorcjum: ,MELBUD” S.A. ul. Sktadowa 4, 86-300
Grudziadz (lider konsorcjum) oraz Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ushugowo —
Handlowe ,,MEL —~ KAN” sp. z o.0. ul. Ossolinskiego 26, 86-300 Grudziadz (partner
konsorcjum) z ceng brutto 4.329.336,78 z1 i okresem gwarancji 120 miesigcy;

— oferta nr 7 zlozona przez Zaklad Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Mietki,
ul. Starowiejska 1, 83-240 Liniewo z cena brutto 3.967.530,04 zl i okresem gwarancji
60 miesigcy;

— oferta nr 8 zlozona przez konsorcjum: TELTOR-POL POENOC” S.A. ul. Sniezna 1,
80-554 Gdansk (lider konsorcjum) oraz ,,ENERGO-EKO” sp. z 0.0. ul. 30 Stycznia 46,
83-110 Tezew (partner konsorcjum) z ceng brutto 3.624.000,00 z1 i okresem gwarancji
120 miesigey.

e Zlozone oferty spetniaty warunki okreélone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
(w tym, wszyscy wykonawcy wniesli wadium w wysokosci okreslonej w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia w formie pienigznej lub w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych waznych w terminie zwigzania oferta).

e Wojt Gminy Osiek oraz osoby wykonujace czynno§ci w postepowaniu, ztozyli w dniu
05.05.2017r, oswiadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

e W dniu 23.05.2017r. Wojt Gminy Osiek wezwal pisemnie wykonawce, ktory ztozyt oferte
nr 8§ (konsorcjum TELTOR-POL POLNOC” S.A. w Gdansku, ,,ENERGO-EKO” sp. z o0.0.
Tezewie) do ztozenia wyjasnien w sprawie ceny oferty, ktéra byla nizsza o co najmniej 30%

od sredniej arytmetycznej wszystkich zlozonych ofert.
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W dniu 19.05.2017r. wptynelo do zamawiajacego pismo wykonawcy wyjasniajace czynniki
majace Wplyw na niska ceng oferty, to jest, miedzy innymi: zalozenie niskiego zysku,
posiadanie wydajnego sprzetu, zamiar wykonania zadania w mozliwie najszybszym terminie,
sprzyjajace warunki atmosferyczne oraz nieskomplikowany projekt budowlany, zatrudnienie
pracownikow z terenu Powiatu Starogardzkiego.

Jak ustalono, zamawiajacy nie skorzystal z prawa wezwania wykonawcy do zlozenia innych
(poza o$wiadczeniem) dokumentéw potwierdzajacych spehienie warunkéw udziaha
W postepowaniu (zgodnie z specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, zamawiajacy zadat
poza formularzem oferty, jedynie o§wiadczenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu — o$wiadczenie zgodne z wzorem stanowigcym
zalacznik nr 2 do specyfikacji; zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
zamawiajacy zagwarantowat sobie mozliwo$¢ wezwania wykonawcy, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona do zlozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych spelnienie
warunkow udziatu w postepowaniu).

® W wyniku przeprowadzonego postgpowania wybrano, jako najkorzystniejsza oferte
nr 8 ztozong przez konsorcjum: TELTOR-POL POENOC” S.A. ul. $niezna 1, 80-554 Gdafsk
oraz ,,ENERGO-EKO” sp. z 0.0. ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew z cena brutto 3.624.000,00
zt i okresem gwarancji 120 miesiecy .

® Zamawiajacy przestal zawiadomienia o wyborze najkorzystnicjszej oferty wszystkim
oferentom.

® Zamawiajacy sporzadzil protokdt postepowania o udzielenie zamdwienia.

e W dniu 05.06.2017r. Woéjt Gminy Osiek zawart umowe nr GK.272.3.2017
zkonsorcjum TELTOR-POL POENOC” S.A. ul. Sniezna 1, 80-554 Gdansk (lider konsorcjum)
oraz ,, ENERGO-EKO” sp. z 0.0. ui. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew na wykonanie zamowienia
za ceng brutto 3.624.000,00 z1, w terminie do 31.10.2017r.

Umowa zawicrala wszystkie istotne warunki, okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (w tym, okreslata kary umowne, zasady wyplaty wynagrodzenia; wykonawca
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% wartosci umowy, w
tym, w formie pienigznej 108.720,00 zl, w dniu 02.06.2017r. oraz w formie gwarancji
ubezpieczeniowej z dnia 02.06.2017r. do kwoty 253.680,00 z1).

® Zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamodwienia nastgpito w dniu 06.06.2017r.

w Biuletynie Zaméwien Publicznych (ogloszenie nr 93564-2017) oraz na stronie internetowe;j

gminy.
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e W dniu 30.10.2017r. zawarto aneks do umowy GK.272.3.2017 z 05.06.2016r. na podstawie
ktorego przedluzono termin wykonania zadania do 31.05.2018r. w zwiazku z protokolami
koniecznoéci: nr 1/2017 z 09.10.2017r, 2/2017 z 19.10.2017r, 3/2017 z 19.10.2017r, 4/2017
z 25.10.2017r, 5/2017 z 30.10.2017r. podpisanymi przez Wojta Gminy Osiek, inspektora
nadzoru budowlanego oraz przedstawiciela wykonawcy w ktérych stwierdza sie konieczno$é
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w zwiazku, miedzy innymi, z dodatkowymi
wnioskami mieszkanicéw o zamiarze przylaczenia do sieci nieruchomosci nieuwzglednionych
w pierwotnym projekcie, réznic w przebiegach dzialek pomiedzy ewidencja gruntéw,
a dokumentacjg projektowa, protestach, co do projektowanego przebiegu odcinka kanalizacji
(zmiana terminu dokonana na podstawie zapisow §15, ust.2, pkt 1 lit. b, d, i umowy
GK.272.3.2017 z 05.06.2016r. tozsamych z trescig warunkéw zmiany umowy okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w ogloszeniu o zaméwieniu; zgodnie
z przywotanymi wyzej zapisami umowy przewidywano mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
zamdwienia na skutek, migdzy innymi, koniecznosci udzielenia zaméwienia uzupehiajacego
lub koniecznodci wykonania robét zamiennych, wprowadzenia zmian w dokumentacji
techniczno — projektowej, koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organow).

W zwigzku z przesunigciem terminu zakonczenia robdt (i przesunigciem czeéci platnosci
zwiazanych z wynagrodzeniem wykonawcy poza rok 2017) gmina zabezpieczyta $rodki na
realizacjg inwestycji w roku 2018 w dniu 19.12.2017r. - kwota zabezpieczenia 1.572.000,00 zt
przewidziana uchwala Rady Gminy Osiek nr XXVI/167/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

Jak wynika z powyzszych ustalen, na dzieni zawarcia aneksu gmina nie posiadala
zabezpieczonych $rodkéw na realizacj¢ umowy w 2018r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, natomiast kwota przewidziana uchwatg Rady Gminy Osiek nr XXVI/167/2017 z
19.12.2017r. byta niewystarczajaca w stosunku do wynagrodzenia umownego wykonawcy
pozostatego do zaptaty w 2018r. (na dzien 31.12.2017r. wynagrodzenie wyptacone wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy zamknglo sig kwota 2.013.227,40 zl, pozostata do zaplaty cze$é
wynagrodzenia okreslonego W umowie GK.272.3.2017
z 05.06.2016r. wyniosta na koniec roku 2017 kwote 1.610.772,60 z1).

e W dniu 23.05.2018r. zawarto ancks nr 2 do umowy GK.272.3.2017 z 05.06.2016r. na
podstawie ktdérego przedtuzono termin wykonania zadania do 12.10.2018r. w zwiazku
z pismem wykonawcy z dnia 22.05.2018r. w ktérym zwraca sie o przedtuzenie terminu

wykonania zadania do dnia 12.12.2018r. w zwiazku z brakiem prawomocnego pozwolenia na
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budowe zmieniajacego pierwotne pozwolenie, co powoduje koniecznoéé wstrzymania prac
(zmiana terminu dokonana na podstawie zapiséw §15, ust.2, pkt 1 lit. d, e, i umowy
GK.272.3.2017 z 05.06.2016r. tozsamych z trescia warunkéw zmiany umowy okre§lonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz w ogloszeniu o zaméwieniu; zgodnie
z zapisem umowy okreslonym w §15, ust.2, pkt 1 lit. e umowy (brzmienie pozostatych
przytoczonych punktdéw umowy zawarto w wczeSniejszych ustaleniach dotyczacych
opisywanego zamowienia) przewidywano mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zamdéwienia na
skutek okoliczno$ci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zamdwienia
ujawniajacego si¢ dopiero po rozpoczgciu procesu budowlanego, spowodowane wystapieniem
niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkéd geologicznych,
odkryciem niewybuchéw i niewypaléw oraz innych przeszkéd utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t w zgodzie z opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami
wiedzy technicznej i wlasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajacego zastosowanic nowych rozwiazad technicznych i technologicznych
z korzyscia dla zamawiajacego).

e W dniu 12.10.2018r. zawarto aneks nr 3 do umowy GK.272.3.2017 z 05.06.2016r. na
podstawie ktérego przedhuizono termin wykonania zadania do 30.11.2018r. w zwiazku
z pismem Wojta Gminy Osiek skierowanym do wykonawcy (pismo znak. GK.040.1.22.2018
z 10.10.2018r.) z propozycja przesunigcia terminu wykonania zaméwienia w zwigzku
z przedtuzajaca sig procedurg zwiazana z zmiang dotychczasowego pozwolenia na budowe, co
powoduje konieczno$¢ dalszego wstrzymania prac (zmiana terminu dokonana na podstawie
zapisow §15, ust.2, pkt 1 lit. d, e, i umowy GK.272.3.2017 z 05.06.2016r.)

® Do dnia kontroli, to jest 15.10.2018r. wykonawca wystawil 7 faktur na laczng kwote
2.222.327,40 zt w nastgpstwie podpisania protokoléw odbioru elementéw robét:, nr 1
z 11.08.2017r, nr 2 z 20.10.2017r, nr 3 z 23.11.2017r, nr 4 z 05.03.2018r. Platnoéci na
podstawie wystawionych faktur dokonano zgodnie z zawarta umowa.

® Ponadto, temu samemu wykonawcy udzielono dodatkowego zamoéwienia na podstawie
umowy nr GK.272.7.2017 z 15.11.2017r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach
budowy drogi na dzialce nr 177 (warto$¢ zamowienia okre$lona na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z dnia 27.10.2017r. wyniosta 120.905,21 zl, co stanowilo réwnowarto$é
28.960,03 curo — zamowienie udzielone w oparciu o Regulaminu udzielania zamdwien
publicznych, ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosei 30.000 euro

wprowadzony zarzadzeniem Wojta Gminy Osiek nr 35/2017 z 21.08.2017r.).
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Przedmiotem w/w umowy byto wykonanie, migdzy innymi, rurociagu ttocznego o diugosci
710,00 m, rurociagu grawitacyjnego o dtugosci 437,00 m oraz wykonanie przytaczy, studni
rewizyjnych i korkow PCV za ceng 147.600,00 zt brutto w terminie do 30.11.2017r.

Gmina zabezpieczyla srodki na realizacjg inwestycji w planie finansowym w rozdz. 01010
§ 6059 (plan wydatkéw w podanych podziatkach klasyfikacji budzetowej na dzien zawarcia
umowy, to jest 15.11.2017r. wynosit 1.237.358,00 zt, wykonanie 395.938,26 zt.

W dniu 30.11.2017r. zawarto aneks do umowy GK.272.7.2017 z 15.11.2017r. na podstawie
ktorego przedtuZzono termin wykonania zadania do 16.02.2018r. w zwiazku z pismem
wykonawcy z dnia 24.11.2017r. w ktérym zwraca sie o przedluzenie terminu wykonania
zadania w zwiazku z koniecznoscia koordynacji budowy kanalizacji sanitarnej z budowg drogi
oraz koniecznoscig ustalenia niezinwentaryzowanych linii telekomunikacyjnych.

W zwiazku z przesunigciem terminu zakoriczenia robot (i przesunieciem platnogci Zwigzanych
z wynagrodzeniem wykonawcy poza rok 2017) nie zabezpieczono w 2017 roku $rodkéw na
realizacje umowy w 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowe;.

W dniu 13.02.2018r. wykonawca zglosit gotowos$é do odbioru konicowego.

Protokot odbioru koncowego podpisano w dniu 26.03.2018r.

Platnosci dokonano w kwocie zgodnej z zawartg umowa na podstawie faktury wystawionej

przez wykonawce w nastepstwie podpisania protokotu odbioru.

Wyjasnienie pisemne w sprawie zabezpieczenia finansowego opisanych wyzej zadan
inwestycyjnych ztozyt Skarbnik Gminy Osiek, Pan Andrzej Krzywifiski.
Tre$¢ wyjasnien:
. W budzecie gminy na 2017r. zabezpieczono Srodki na realizacje inwestycji ,, Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej Osiek— Wycinki” i ,, Budowa sieci wodociqgowej w Wycinkach” zgodnie
z zawartymi umowami,
Przy tworzeniu projektu budzetu na 2018r. i przyjmowaniu go na sesji rady gminy w dniu
19.12.2017r. przyjeto kwoty na inwestycje wieloletnie w tym na ,, Rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej Osiek — Wycinki” i , Budowe sieci wodociagowej w Wycinkach”, zgodnie
z zawartymi aneksami, ktdrve wydtuzaly termin zakonczenia inwestycji.

Przy szacowaniu kwoty na 2018r. (Uchwala Rady Gmin Osiek Nr XXVI/167/2017
z 19.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloleiniej Prognozy Finansowej gminy Osiek)
zalozono, ze do korica 2017r. zostanie zrealizowany i oplacony zakres prac uzasadniajqcy
wysokosc limitow okreslonych w w/w Uchwale. W zwiqzku z tym, Ze na dzier 31.12.201 7r. prace

zostaly wykonane w mniejszym niz zakladano zakresie (tym samym dokonano zaplaty na
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nizszym niz zakladano poziomie) kwoty przewidziane w Uchwale Nv XXVI/167/2017 byly
niewystarczajqce dla zrealizowania w/w inwestycji.

Na sesji w dniu 25.01.2018r. dokonano zmian w budzecie na 2018r. (Uchwala Nr
XXVII/174/2018) i{w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwala Nr XXVII/175/2018)
zapewniajqcych zabezpieczenie wystarczajqcych Srodkéw na realizacje w/w inwestycji.
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek — Wycinki”: $rodki w Uchwale Nr
XXVI/167/2017 na 2018r. 1.114.000,00 zi, Uchwatq Nr XXVII/175/2018 zwiekszono Srodki na
2018r. na kwotg 1.361.000,00 zI. W tej zmianie uwzgledniono réwnie? $rodki na realizacje
Umowy Nr GK.272.7.2017 z 15.11.2017r. na ,,Budowe kanalizacji sanitarnej w ramach
budowy drogi w dzialce nr 177"

. Budowa sieci wodociggowej w Wycinkach”: Srodki w Uchwale Nv XXVI/167/2017 na 2018
458.000,00 zi, Uchwalq Nr XXVII/175/2018 zwiekszono $rodki na 2018r. na kwote
465.000,00 z4.”

Powyzsze wyjasnienie wraz z kopia umowy nr GK.272.3.2017 z 05.06.2016r (wraz z aneksami)
oraz umowy nr GK.272.7.2017 z 15.11.2017r.(wraz z aneksem), wydruki obrotéw konta
rozrachunkowego 201-001-00127-0000-00, wydruki kart wydatkéw dotyczacych zadania
inwestycyjnego oraz kopie faktur wystawionych przez wykonawceg w zwiazku z realizacja w/w

uméw  zawarto w aktach roboczych kontroli — poz. III/19 zalqcznika nr 2 protokolu 7 kontroli,

3.6.3. Ewidencja_ksiegowa inwestycji, rozliczenie i przyjecie zakorczonych zadar

inwestycyjnych na stan (ksiegowy) srodkéw trwalych

Na podstawie ewidencji ksiggowej dotyczacej zadan inwestycyjnych wymienionych

w tabeli zamieszczonej w czgsci 3.6.1. niniejszego protokotu ustalono, ze:

- evavidench kosztéw inwestycji i ich rozliczenie prowadzono na koncie 080 »~Inwestycje” do
ktérego prowadzono ewidencjg analityczng (w podziale na poszczegodlne zadania);

— na stronie Wn konta 080 ujmowano koszty inwestycji a na stronie Ma rozliczone efekty
inwestycji,

— uzyskane w zwiazku z realizacja inwestycji §rodki trwale ujmowano na koncie
011 ,,Srodki trwate”,

— ewidencjg rozrachunkéw z tytutu dostaw i ustug prowadzono na koncie 201 , Rozrachunki
z odbiorcami i dostawcami” (konta szczegétowe dla poszczegolnych kontrahentow),

— ewidencje wadiow lub zabezpieczen wykonania uméw w formie pienigznej prowadzono na
koncie 240 — , Pozostale rozrachunki” .

Przyjecie efektow zadania na stan srodkéw trwatych przedstawiato sie nastgpujaco:
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