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Szanowny Panie,

W dniach od 24.05.2021 r. do 09.11.2021 r. Zespdt Kontrolujacy Instytucji Zarzadzajacej RPO WP,
przeprowadzit kontrole na zakorczenie, na miejscu realizacji Projektu pod nazwa: ,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej Osiek -Wycinki”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

o RPPM.11.03.00-22-0011/16-00 ze zm. Kontrola miata na celu sprawdzenie zgodnosci zrealizowanego

Projektu z ww. Umowa w zakresie rzeczowym i finansowym.

Whioski oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostaty zawarte w zatgczonej
do niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr 10/P/1/21/l, sporzadzonej w dwdch jednobrzmigcych

egzemplarzach.

Uprzejmie informuje, iz Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego
obowiazki przystuguje prawo zgtoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
Informacji Pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do zapisow w

niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujace Beneficjenta
wraz z kontrasygnatg Skarbnika/Gléwnego Ksiegowego!, nalezy przesta¢ wraz z ewentualnymi
uwagami, zastrzezeniami i wyjasnieniami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
niniejszego pisma na adres siedziby Departamentu Programéw Regionalnych Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

W przypadku niezgloszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji

Pokontrolnej, nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Koricowe;j.

r X

Pieczed i podpis Kierownika Referatu Kontroli Pieczec i podpis Dyrektora DPR/

Zastepcy Dyrektora DPR

Zalaczniki:
1. Informacja Pokontrolna nr 10/P/1/21/1 — 2 egzemplarze

1 Wymagane w przypadku zaistnienia zobowigzan finansowych
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INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACIJI PROJEKTU

1.CZESC OGOLNA

Termin przeprowadzenia
kontroli

24 maja -26 maja 2021 roku, 09 listopada 2021 roku

Numer Umowy o
dofinansowanie

RPPM.11.03.00-22-0011/16-00

zmienionej aneksami:

nr RPPM.11.03.00-22-0011/16 -01 z 13 grudnia 2017 r.
nr RPPM.11.03.00-22-0011/16 -02 z 17 wrzesnia 2018 r.
nr RPPM.11.03.00-22-0011/16 -03 z 7 grudnia 2018 r.
nr RPPM.11.03.00-22-0011/16 -04 z 11 marca 2019 r.
nr RPPM.11.03.00-22-0011/16 -05 z 10 grudnia 2020 r.

Data podpisania umowy

6 paidziernika 2016 r.

Nazwa Projektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek -Wycinki

Beneficjent

Gmina Osiek

Adres jednostki
kontrolowanej

Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Nazwa
partnera

Projekt
partnerski

ok

Jnie nie dotyczy

Miejsce realizacji projektu

Gmina Osiek, miejscowosci: Wycinki, Jaszczerz, Osiek

Rodzaj/typ* kontroli

Planowa, na zakoriczenie realizacji projektu,

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowe] kontroli pismem DPR-K.44.10.
2021, EOD 23482/05/2020 z dnia 05 maja 2021 r.

1.1 Sktad Zespotu Kontrolujgcego Instytucji Zarzadzajacej

Lp. | Imie i nazwisko

stanowisko referat departament

1. | Jolanta Trzesniak

Gtéwny Specjalista —
Kierownik Zespotu
Kontrolujgcego

Referat Kontroli

Pomorskiego

Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewddztwa

2. | Barbara Zapart

Gtéwny Specjalista Referat Kontroli

Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego

* Typ kontroli w trakcie lub na zakoriczenie realizacji, tylko dia kentroli planowych
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Wojewodztwa
Pomorskiego

3. | Katarzyna Kafarska

Gtéwny Specjalista

Referat Kontroli

Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego

Wojewodztwa
Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujace Beneficjenta
Lp. Imie i nazwisko stanowisko
1. | Janusz Kaczynski Wéjt Gminy Osiek
1.3 Osoby udzielajgce wyjasnient
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko

1. | Jarostaw Zielonka

Doradztwo Strategiczno-Inwestycyjne Progress

2. | Mirostaw topato

Inspektor nadzoru inwestorskiego

3. | Ewa Fankidejska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Terminowos¢ zlozenia whniosku o ptatnoéé koricowa®

Termin ztozenia wynikajqcy z Umowy

o dofinansowanie

Rzeczywisty termin ztozenia

Whiosek o ptatnos¢
koricowq

02 lutego 2020 .

27 grudnia 2019 .

1.5 Zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin zfozenia
e e ——
1.6 Wizyty dotychczasowe
Nr informacji '
; i d k
Lp Data pokontrolne] Zakres Osoby kontrolujgce
T o |  — 1 o

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (dziatania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

4. zakres finansowy:

5. archiwizacja Projektu.

produktu/rezultatu;
2 wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod n

Projekt podlegat kontroli na miejscu realizacji, gdzie spraw
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwier

dzeniu podlegaty nastepujace elementy:
dzajaca prawidfowos¢ i zakres realizacji Projektu, wskazniki

miejsce realizacji Projektu — fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnic

2. zamoéwienia - prawidfowos$¢ stosowania ustawy Pr
kwalifikowalnosci wydatkéw w ra
Spofecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020;

3, elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

- wyciagi bankowe potwierdzajace wplywy i wydatki zwigzane z Projektem,
- dokumenty finansowo — ksiegowe potwierdzajace poniesione wydatki, okre$lone w um
- dokumenty poéwiadczajace przyjecie sktadnikéw majgtkowych na stan,
- wyodrebniona ewidencja ksiegowa Projektu,

umerem: RPPM.11.03.00-22-0011/16;
awo Zamowieri Publicznych/Wytycznych w zakresie
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

owie,

| 2.1 Zakres kontroli

2 potyczy tylko kontroli na zakoniczenie realizacji Projektu.
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Kontrolg objeto wnioski o ptatno$¢ od numeru RPPM.11.03.00-22-0011/16-001 do RPPM.11.03.00-22-0011/16-015.

3. WNIOSKI | UWAGI /w przypadku kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnosc koricowq, w informacji pokontrolnej
zawierana jest opinia, czy projekt zostatl zrealizowany w sposéb zgodny z umowgq i obowigzujgcym prawem oraz czy
zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidtowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Ny

p—

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - zafacznika nr 2 do Umowy nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-00
z 6 pazdziernika 2016 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiek-
Wycinki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11. Srodowisko, Dziatania 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w zakresie Projektu na terenie aglomeracji Osiek zostata wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
o dtugosci 11,07 km.

W ramach projektu rozbudowano sie¢ kanalizacyjng grawitacyjno-ttoczng o tacznej dtugosci 11,07 km wraz z przytagczami,
w tym 5,34 km sieci grawitacyjnych, 4,038 km rurociggéw ttocznych, 6 przepompowni sieciowych. Rozbudowana siec
zostata wigczona do istniejacego systemu w miejscowosci Osiek. Scieki s3 odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw
w Osieku. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury kanalizacyjne Dn200 wykonane z litego PVC, tgczone
na kielichy z uszczelkq gumowg. Studzienki rewizyjne - przelotowe wykonano z tworzywa PCV DN400. Studnie
zaopatrzono we wtiazy zeliwne D400 typu cigzkiego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatek wykonano
w uktadzie ci$nieniowym z rur PE 100 RC klasy SDR17 o @90, @75, @50, @40. Przewody kanalizacji ttocznej odprowadzajg
scieki z sieciowych przepompowni Sciekdw.

Inwestycje zrealizowano na podstawie:

-umowy nr 36/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. - firma AMT Partner Sp. z 0.0. z Gdariska wykonata Studium Wykonalnosci
dla Projektu, odebrane protokotem zdawczo-odbiorczym z dnia 13 maja 2016 r.,

- umowy nr GK.272.3.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. ze zm. - Konsorcjum firm: (Lider) Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-
Techniczne TELTOR-POL POENOC S.A. z siedzibg w Gdarisku, (Partner) ENERGO-EKO Sp. z 0.0. z siedzibg w Tczewie,
wykonato roboty budowlane dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowe sieci wodociggowe] (wraz
z przytaczami) w aglomeracji Osiek, odebranych protokotem odbioru koricowego z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Nadzor inwestorski nad robotami dotyczgcymi realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej (wraz
z przylaczami) w aglomeracji Osiek petnita firma- PROMIS Mirostaw topato z Bytowa na podstawie umowy nr
GK.272.4.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. ze zm.

W ramach zadania zaplanowano prace zewnetrznego zespotu zarzgdzajacego zrealizowanego na podstawie umowy
GK.272.2.2017 z dnia 01 marca 2017 r. ze zm. przez firme Doradztwo Strategiczno — Inwestycyjne Progress Jarostaw
Zielonka z siedzibg w Kartuzach.

W realizowanym Projekcie przewidziano poniesienie wydatkéw w zakresie promocji Projektu.- Firma Handlowo —
Ustugowa Supkon Janusz Konkel z Osieka, na podstawie zlecenia GK.271.29.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. wykonafa
dwie tablice informacyjno- pamiagtkowe., odebrane bez uwag protokotem odbioru z dnia 14 lipca 2017 r.

Projekt zostat zrealizowany w sposdb zgodny z umowa i obowigzujgcym prawem, a zgromadzona dokumentacja jest
kompletna i prawidtowa.

Realizacje wskaznikéw produktu i rezultatu, prezentuje ponizsza tabela.

Wskazniki produktu
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Wartsés Zgodnosc z Dokumemt pot?fvi?rdzajqcy
umowg osiggniecie
Nazwa Jadnastke planowan | osiggnieta na wskaznika/konsekwencje
Filary a zgodnie | zakoriczenie | tak | nie nieosiggniecia wskaznika dla
Z umowg realizacji dalszej realizacji projektu
Dtugos¢ wybudowanej 4 i
BoSCWyoud €] km 11,07 11,07 X __ | Protokét odbioru
kanalizacji sanitarnej
Wskazniki rezultatu
Wartodd Zgodnosc z Dokumentf pot‘wu?’rdza_:qcy
umowgq osiggniecie
Nazwa . planowan | osiggnieta na wskaznika/konsekwencje
jednostka . , : . A g
P a zgodnie | zakoriczenie | tak | nie nieosiggniecia wskaznika dla
4 zZ umowg realizacji dalszej realizacji projektu
Liczba dodatkowych oséb
korzystajacyc Swi i i
orzystajacych z _ RLM 582,00 584,00 X D Osw.ladczleme zdnia
ulepszonego oczyszczania 19 sierpnia.2021r.
sciekow %z

3.1.2 Zamdéwienia publiczne/Zasada konkurencyjnosci

Beneficjent byt zobowigzany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamdéwient Publicznych,
w zwigzku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadzit nastepujgce postepowania:

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Okreslenie przedmiotu zamodwienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej (z przytaczami)
w aglomeracji Osiek;

1.3 Data wszczecia postepowania: Zamawiajgcy opublikowat ogloszenie o zamdéwieniu w Biuletynie Zamdéwien
Publicznych pod numerem 63175-2017, data publikacji 11 kwietnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdéwienia udzielono:

Wykonawca: Konsorcjum firm: .
 Przedsiebiorstwo Inzynieryjno- Techniczne , TELTOR- POL POLNOC” S. A., 80-554 Gdarisk, ul. Sniezna 1 — lidex
konsorcjum;
e ENERGO- EKO Sp. z 0.0., 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 46 —partner;
Umowa nr GK.272.3.2017 zawarta w dniu 05 czerwca 2017 roku, zmieniona:
e aneksem z dnia 30 pazdziernika 2017 roku;
e aneksem nr 2 z dnia 23 maja 2018 roku;
e aneksem nr 3 z dnia 12 pazdziernika 2018 roku;
e aneksem nr4 z dnia 30 listopada 2018 roku;
e aneksem nr5 z dnia 26 stycznia 2019 roku;
e aneksem nr 6 z dnia 08 kwietnia 2019 roku;
e aneksem nr 7 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
Wartos$¢ umowy: 3 624 000,00 PLN brutto;

Przedmiotowe postepowanie byfo przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostaty
ujete w pismie znak DPR-K.433.4.2017 (EOD 78361/11/2017) z dnia 14 listopada 2017 roku — bez zastrzezeri;
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// Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu weryfikacji podlegat Aneks z dnia 30 pazdziernika 2017 roku, gdzie
stwierdzono naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy PZP i natozono korekte finansowq w wysokosci 25% — ustalenia ujete
w piémie znak DPR-K.433.4.2017 (EOD 88735/12/2017) z dnia 21 grudnia 2017 roku. Beneficjent pismem znak
GK.271.15.2017 z dnia 05 stycznia 2018 roku (EOD 1761/01/2018) wniést zastrzezenia i wyjasnienia, wskutek czego IZ
podjeta decyzje o odstgpieniu od stwierdzonego naruszenia oraz nafozonej korekty finansowej — pismo znak DPR-
K.433.4.2017 (EOD 8890/02/2018) z dnia 16 lutego 2018 roku.

Ponadto, w trakcie kontroli realizacji projektu zweryfikowano zasadnos¢ podpisania anekséw od numeru 2 do 7
do przedmiotowej umowy — bez zastrzezen.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zaméwienia: zaméwienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczacymi udzielania zamoéwien
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

2.2 Przedmiot zaméwienia: Nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej (wraz z przytaczami) w aglomeracji Osiek”;
2.3 Data publikacji i numer ogloszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajacy zamiescit ogtoszenie o zamowieniu
Pw Bazie Konkurencyjnosci pod numerem 1035293 w dniu 23 maja 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:

Wykonawca: PROMIS Mirostaw topato, 77-100 Bytow, ul. Jana Pawta 11 7/3;
Umowa nr GK.272.4.2017 zawarta w dniu 05 czerwca 2017 roku;
Warto$é umowy: 54 360,00 PLN brutto;

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostafy
ujete w pismie znak DPR-K.433.4.2017 (EOD 79504/11/2017) z dnia 16 listopada 2017 roku — gdzie stwierdzono naruszenie
polegajgce na okresleniu dyskryminacyjnych warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w zwigzku
z czym natozono korekte finansowq w wysokosci 5%. Beneficjent pismem znak GK.040.1.7.2017 z dnia 30 listopada 2017
roku (EOD 114895/12/2017) wniést zastrzezenia i wyjasnienia. IZ podjeta decyzje o podtrzymaniu swojego stanowiska
w kwestii stwierdzonego naruszenia oraz nafozonej korekty finansowej — pismo znak DPR-K.433.4.2017 (EOD

. 3968/01/2018) z dnia 19 stycznia 2018 roku.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacjg polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promaocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjno-pamiagtkowe w miejscu realizacji Projektu,
- umieszczono wymagane logo i informacje o Zrédtach finansowania Projektu na dokumentach,
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie http://www.osiek.pl.

Wymienione narzedzia promocyjne i informacyjne spetniaja wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji
projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014
— 2020 - Zatacznik nr 11 do Zasad wdrazania RPO WP 2014- 2020.

Stwierdzono, iz Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi réwnoséci szans i niedyskryminacji oraz
polityka horyzontalng zréwnowazonego rozwoju.
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Spos6b archiwizacji dokumentacji Projektu zostat wskazany w oéwiadczeniu Beneficjenta z dnia 05 lipca 2021 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umowa nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-00 z dnia 6 pazdziernika 2016 r. Instytucja Zarzadzajaca przyznata
Beneficjentowi — Gminie Osiek dofinansowanie na realizacje niniejszego Projektu w maksymalnej wysokosci 2 653 041,59
PLN, stanowigcej nie wiecej niz 85,00 % kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych wynoszacych 3 121 225,40 PLN.
Wktad wtasny wynosit 468 183,81 PLN.

Realizacje Projektu przewidziéno w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

Aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-01 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniono m. in. termin realizacji Projektu
(wydtuzajac go do 30 czerwca 2018 r.) oraz wa rtoéé Projektu i Zrodta jego dofinansowania. Wartos$¢ catkowitych kosztow
realizacji Projektu zmniejszono z kwoty 3 839 107,24 PLN do sumy 2 920 413,69 PLN, warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych
Projektu obnizono do kwoty 2 374 320,07 PLN, natomiast wnioskowane dofinansowanie do 2 018 172,06 PLN.

Aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-02 z dnia 17 wrze$nia 2018 r. zmieniono m. in. termin realizacji Projektu,
i okres kwalifikowalnoéci wydatkéw w Projekcie. Zakoriczenie realizacji Projektu przewidziano na dzier 31 pazdziernike-
2018r.

Aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-03 z dnia 7 grudnia 2018 r. ponownie zmieniono termin realizacji Projektu
i okres kwalifikowalnoéci wydatkéw w Projekcie. Realizacjg Projektu wydtuzono do dnia 31 stycznia 2019 r.

Aneksem nr RPPM.11.02.00-22-0011/16-04 z dnia 11 marca 2019 r. zmieniono m. in. termin realizacji Projektu
i okres kwalifikowalnoéci wydatkéw w Projekcie, wskazniki produktu i rezultatu, opis zakresu Projektu i planowanych
dziatan oraz wktad w zaktadane efekty realizacji Programu. Realizacjg Projektu wydtuzono do dnia 31 maja 2019 r.

Aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-05 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniono m.in. termin realizacji Projektu
i okres kwalifikowalnoéci wydatkéw w Projekcie, wartos¢ Projektu i Zrodfa dofinansowania. Warto$¢ ogétem Projektu
zmniejszono do kwoty 280123140 PLN, sumg wydatkéw kwalifikowalnych do 2277 423,90 PLN, natomiast
wnioskowanego dofinansowania do 1 935 810,32 PLN.

Realizacje Projektu wydtuzono do dnia 31 stycznia 2020 r.

Czynnosci kontrolne obejmowaty wnioski o ptatnoéé oraz wniosek o zaliczke od nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-001-
do nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-015. Do kontroli przedtozono dokumenty ksiegowe (faktury) wraz z wydrukami ze
stosownych kont, wyciggami bankowymi, potwierdzajacymi dokonanie przelewow kwot wynikajacych z wnioskow
o ptatnoéé objetych kontrolg. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych whnioskach
o ptatnoé¢ wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montazowe, nadzor inwestorski,
wynagrodzenia-personel posredni oraz promocje Projektu.

Ponadto Kontrolujgcy stwierdzili, ze:

1. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegaty
przedmiotowej kontroli.

2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy , pkt B.5 Mozliwos¢ odzyskania
podatku VAT, Beneficient —ma mozliwoéé  odzyskania naliczconego  podatku  od towarow
i ustug. Podatek od towaréw i ustug stanowi zatem koszt niekwalifikowalny w Projekcie.

3. Przedtozone dokumenty finansowe do wnioskéw o ptatnos¢ byly zgodne z ich oryginatami.
Zgodnie z Artykutem 13, Zatacznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowigzany jest do prowadzenia wyodrebnionej
ewidencji ksiegowej dotyczacej realizacji Projektu. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 67/2016 Wajta Gminy Osiek z dnia
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30 listopada 2016 r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentéw zaktadowego planu kont w Urzedzie Gminy
Osiek zwigzanych z realizacjg projektu " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11
Srodowisko, dziatania 11.3 Gospodarka wodno-éciekowa wspéffinasowanego z EFRR Gmina prowadzi
wyodrebniong ewidencje ksiegowa na potrzeby Projektu.

Wydatki kwalifikowalne wykazane we wnioskach o ptatnos¢ zaksiegowano na wyodrebnionym koncie
inwestycyjnym 080-002-0000-0000-27, ktére nastepnie po przyjeciu srodkéw trwatych przeksiegowano na konto
011.

5. Gmina Osiek w ramach Projektu w dniu 31.12.2019 r. wystawita dokument OT nr 10/2019 na sume 2 710 286,78
PLN. Roznica pomigdzy wartoscig OT, a wartoscig wydatkéw kwalifikowalnych Projektu wynika z poniesionych
przez Beneficjenta wydatkéw niekwalifikowalnych, ktére nie podlegaty kontroli.

6. Oswiadczeniem z dnia 09 listopada 2021 r. Beneficjent potwierdzit brak dochodéw incydentalnych w zwigzku
z realizacjg Projektu.

7. Na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatnoé¢, w wyniku kontroli Ex-post (na dokumentach), za naruszenia ustawy
Pzp, zgodnie z zapisami w czesci 3.1.2 Zamdwienia publiczne/Zasada konkurencyjﬁos’ci, zostaly natozone korekty
finansowe na nastepujgce umowy:

- nr GK.272.4.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. ze zm. zawartg z PROMIS Mirostaw topato, 77-100 Bytdw, ul. Jana
Pawta Il 7/3, na kwote 54 360,00 PLN, w wysokosci 5 % wydatkéw kwalifikowalnych tj. 39 775,60 PLN, w tym
11932,68 PLN (f-ra nr FV/9/07/2017 ujeta we wniosku o ptatnos¢ nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-004), 11 932,68
PLN (f-ra nr FV/1/11/2017 ujeta we wniosku o ptatnos¢ nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-005) oraz 15 910,24 PLN
(f-ranr FV/3/10/2019 ujeta we wniosku o ptatnos¢ nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-015). taczna wartosé wydatkow
niekwalifikowalnych wyniosta 1 988,77 PLN.

- nr GK.272.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. ze zm. zawartq z: Przedsigbiorstwem Inzynieryjno- Technicznym
»TELTOR- POL POENOC” S. A., 80-554 Gdarisk, ul. $niezna 1 — lider konsorcjum; ENERGO- EKO Sp. z 0.0., 83-110
Tczew, ul. 30 Stycznia 46 — partner; na kwote 3 673 181,12 PLN, w wysokosci 25 % wydatkdw kwalifikowalnych.

W zwigzku z powyzszym fakture nr 431/2017 z dnia 20 paidziernika 2017 r. - zgtoszone] do refundacji we wniosku
o ptatnoé¢ nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-005 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 530 000,00 PLN pomniejszono
o wartos¢ korekty wynoszacej 132 500,00 PLN. Majac na uwadze odstapienie przez Instytucje Zarzadzajgcg od
przedmiotowej korekty, co zawarto w piémie DPR-K.433.4.2017 (EOD 8890/02/2018) z dnia 16 lutego 2018 r.,
niniejszy wydatek zostaje uznany za kwalifikowalny.

8. Beneficjent na finansowanie wydatkéw w ramach Projektu w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymat zaliczke w kwocie
840 000,00 PLN (na wniosek nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-014), ktéra rozliczyt we wniosku o ptatnosc koricowa
nr RPPM.11.03.00-22-0011/16-015 w kwocie 708 623,79 PLN. Niewydatkowang zaliczke na sume 131 376,21 PLN
Gmina Osiek zwrdcita w dniu 12 grudnia 2019 r. wraz z odsetkami w wysokosci 60,82 PLN.

9. Ponizej przedstawiono Projekt w ujeciu wartosciowym w podziale na Zrédta finansowania i kwalifikowalnoéé
wydatkéw, przed i po kontroli:

Wartosci z umowy/aneksu | Wartosci po kontroli
Catkowita wartos¢ Projektu 2 801 231,40 PLN 2 801 231,40 PLN
Kwota wydatkéw kwalifikowalnych 2277 423,90 PLN 2 275435,12 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 85,00 % 1935 810,32 PLN 1934 119,86 PLN
Wktad wiasny Beneficjenta 15,00 % 341 613,58 PLN 341 315,26 PLN
Kwota wydatkéw niekwalifikowalnych 523 807,50 PLN 525 796,28 PLN
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w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli -——- 0,00 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatkéw kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze wspotczynnikiem
dofinansowania wynikajacym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM.11.03.00-22-0011/16-05 i nie moze by¢

wieksza od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE
Nie dotyczy
Prosze o poinformowanie w formie pisemnej Instytucjg Zarzadzajacq o wdrozeniu zaleceri pokontrolnych w ww.
terminie
5. ZALACZNIKI

Bez zatgcznikow.

'
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6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniace] jego obowigzki przystuguje prawo zgtoszenia w terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag
lub wyjaénien do zapiséw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub
zastrzezenia wobec treéci Informacji Pokontrolnej bedg rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujacego.?
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmoéwié podpisania Informacji
Pokontrolnej, sktadajac w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowigzany jest do podpisania Informacji
Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajacej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujacych i realizacji ustalen
. kontroli.

Kontrole wpisano do ksigzki kontroli w Gminie Osiek pod numerem 1/2021

Informacje pokontrolng sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach
_po jednym dla kazdej ze Stron.

BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJACE

n - (

2, Bm&w&f‘“ﬂ'

Kontrasygnata Skarbnika/Gféwnego Ksiegowego*
(miejsce i data)

Gdansk, dnia ........ccceeiniinnnn roku
Michat Kukieki
Pieczec i podpis Kierownika Pieczec i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR

* Wykresli¢ w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej
* Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazar finansowych
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DPR-K.44.10.2021 Osiek, 08.07.2021r.

PROTOKOL Z OGLEDZIN

Na podstawie art. 23 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnoéci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.z 2014 r.
poz. 1146 ze zm.) oraz zgodnie z Instrukcjq wykonawczq Instytucji Zarzqdzajgcej RPO Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 i upowaznieniem z dnia 05.05.2021 r. numer DO-Z0.087.217.2020
do przeprowadzenia kontroli na zakoriczenie, w miejscu realizacji projektu pn. Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej Osiek -Wycinki - numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 11.03.00-22-0011/16-
00, z dnia 06.10.2016r. z p6zniejszymi zmianami, dokonano ogledzin w dniu 24.05.2021r. w miejscu:
Gmina Osiek; miejscowosé¢ Osiek -Wycinki.
Osoby dokonujace ogledzin — czfonkowie Zespotu Kontrolujgcego:
1. Jolanta Trzeéniak — Gtéwny specjalista, Referat Kontroli, Departament Programow Regionalnych
2. Katarzyna Kafarska - Gtéwny specjalista, Referat Kontroli, Departament Programow Regionalnych

Obecni przy ogledzinach — Beneficjent/osoby reprezentujace Beneficjel:lta: y
1 Wad Leehow e -Deoveditue %W(’/gw—lmm\-\?cmme Nogvess
5 Mwﬁmd io‘m}o - MW Mp_offwwt u«u(AtloJ"sﬁ/\uaD

Ogledzinom poddano: zakres rzeczowy wykonanej inwestycji.
W trakcie ogledzin ustalono:

Realizacje iNWestycji UZNAjE 2a WYKONANG. w..ovueurirsrisierserss sttt s st sns s s s b s

W trakcie ogledzin wykonano dokumentacje fotograficzna.

Protokét odczytano stronom.

Beneficjent/osoby reprezentujace Osoby dokonujgce ogledzin:
Beneficjenta:

bez ogranicze it ok
: oUANIU!7342I87f92
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